FIŞA DE ACTIVITATE

Săptămâna I _____

Sarcini planificate:

1. **Analiza și studierea temei**
2. **Proiectarea UI/UX ȘI a Logo-ului**
3. **Inițierea lucrului cu Git și GitHub**
4. **Lucrul cu HTML**
5. **Lucrul cu CSS**

Activităţi desfăşurate, observaţii personale

06.04.2026 - Analiza temei selectate

În cadrul primei zile, a fost analizat domeniul energiei regenerabile, fiind stabilită tema: Dezvoltarea unei aplicații web e-commerce pentru produse bazate pe energie regenerabilă. Au fost studiate platforme și site-uri din domeniu precum Tesla Energy și Schneider Electric pentru identificarea funcționalităților esențiale (catalog produse, prezentare servicii, design modern, interfață intuitivă).

07.04.2026 - Proiectarea UI/UX și a Logo-ului

A fost definită arhitectura site-ului (Home, Catalog,Contact,Despre noi) și a fost creeat logo-ul în Figma. A fost stabilită o identitate vizuală modernă, folosind o paletă de culori verde-profesional și fonturi Bebas Neue pentru lizibilitate.

08.04.2026 - Începerea lucrului cu Git și GitHub

În cadrul zilei de astăzi, toate fișierele aflate în folderul „practica” în special cele folosite la creearea site-ului au fost încărcate pe GitHub cu ajutorul instrumentului Git, în final a fost creat primul repositoriu și inițiat primul commit sub denumirea „ First commit”.

09.04.2026 – Lucrul cu HTML

În această zi a fost inițiat lucrul cu HTML, prin intermediul Visual Studio Code a fost creat primul fișier HTML sun denumirea de „index.html”, au fost stabilite bazele site-ului cu ajutorul tag-urilor și schița a devenit reală.

10.04-2026 – Lucrul cu CSS

Cu ajutorul lui CSS site-ul a luat culori, datorită tag-urilor, amplasarea denumirei classei în interiorul tag-urilor s-a putut efectua lucrul și modificarea în partea pozitivă a site-ului, acesta în rândul său devenind deja asemănător unui site web pentru cursuri.

Săptâmâna II

Sarcini planificate:

1. **Lucrul cu Raportul**
2. **Finisarea site-ului și adăugarea elementor la Site-Web**
3. **Continuarea Raportului**
4. **Finisarea Raportului**

Activităţi desfăşurate, observaţii personale

21.04.2026 – Lucrul cu Raportul

În această zi a fost inițiat lucrul asupra raportajului lucrui efectuat în urma primei săptămâni. Raportul conține 4 capitole, introducere, anexa și rezumat. În urma finisării zilei de practică raportul a fost finisat în conformitate de 25%.

22.04.2026 – Finisarea site-urilor și adăugarea elementor la Site-Web

În această zi au fost inițiate funcționalități suplimentare pentru site, inclusiv implementarea filtrelor asupra paginii „Produse”. Totodată, au fost realizate modificări la nivel de design, ceea ce a contribuit la apropierea aplicației web de forma finală, atât din punct de vedere vizual, cât și funcțional.

23.04.2026 – Continuarea Raportului

În această zi, raportul care a fost început pe data de 21.04 a fost continuat și în urma analizelor de către coordonatoare, a fost ajuns la concluzie că raportul are o precizie de finisare de aproximativ 75%. Greșelile depistate au fost corectate.

25.04.2026 – Finisarea Raportului

În această zi a fost terminat cu success raportul, pornind de la greșelile anteriore, tot odata a fost finalizat caietul și de sarcini, raportul și fișa de activitate.

Săptâmâna III

Sarcini planificate:

1. **Realizarea fișei de activități și a caietului de sarcini**
2. **Realizarea prezentării în Canva**
3. **Prezentarea taskurilor realizate în decurs de 3 săptămâni**

Activităţi desfăşurate, observaţii personale

27.04.2026 – Realizarea fișei de activități și a caietului de sarcini

În această zi am completat fișa de activități, unde am evidențiat etapele parcurse pe durata proiectului. De asemenea, am elaborat caietul de sarcini, în care am descris cerințele proiectului, obiectivele principale, funcționalitățile dorite și modul de implementare. Acest document a servit drept ghid în dezvoltarea site-ului și m-a ajutat să organizez mai eficient procesul de lucru.

22.04.2026 – Realizarea prezentării în Canva

Am creat o prezentare utilizând platforma Canva, bazată pe site-ul meu web, pentru a scoate în evidență structura și funcționalitățile acestuia. Am inclus paginile esențiale, scopul proiectului și tehnologiile folosite, astfel încât informațiile să fie clare și ușor de urmărit. Prezentarea reflectă într-un mod concis rezultatul final al muncii mele.

29.04.2026 – Prezentarea taskurilor realizate în decurs de 3 săptămâni

În această etapă am pregătit și susținut o prezentare a activităților desfășurate pe parcursul celor trei săptămâni. Am explicat sarcinile realizate, dificultățile întâmpinate și soluțiile aplicate, oferind o imagine de ansamblu asupra progresului și implicării mele în proiect.